`

MEDEDELING AAN DE RAAD

Aan de gemeenteraad

Ons kenmerk
2022-256826

Datum: 10 juni 2022
Betreft: Raadsbehandeling Zonnepark Nyrstar II
Portefeuillehouder: K. Boonen
Steller: Martijn Kösters

Tijdspad voorbereiding
De voorbereiding van Zonnepark Nyrstar II kent een vertraagd voorbereidingstraject. Om verschillende redenen, buiten het plan om, heeft de voorbereiding meer tijd gevraagd dan gepland.

De reeds lopende vergunningaanvraag is medio januari 2022 opnieuw gestart. In tegenstelling tot wat eerder onderzoek door adviesbureau Sweco aangaf is de gemeente over een deel van het plangebied geen bevoegd gezag. Doordat het westelijke deel via een stroomkabel direct wordt verbonden met de zinkfabriek van Nyrstar ziet de Provincie Noord-Brabant dit als onderdeel van de Inrichting Nyrstar. Besluiten over de inrichting worden altijd door de Provincie genomen. Door deze wijziging diende de aanvraag in tweeën gesplitst te worden. Deze nieuwe stukken dienden opnieuw beoordeeld te worden wat heeft gezorgd voor vertraging.

Deze vertraging kwam op een ongelukkig moment voor Cranendonck. De betrokken medewerkers bij vergunningen en ruimtelijke ordening waren kort daarvoor vertrokken en in hun vervanging was door de krappe arbeidsmarkt nog niet volledig voorzien. Daarnaast worden er vanwege de aanstaande Omgevingswet meer plannen ingediend. Initiatiefnemers hiervan willen graag volgens de huidige regelgeving hun plannen uitvoeren. Door de interne bezetting enerzijds en de hogere werkdruk anderzijds hebben wij het gesplitste plan niet direct voortvarend kunnen oppakken. Inmiddels zijn alle beoordelingen afgerond en zijn stukken gereed voor besluitvorming.

Bekendheid locatie en plan
Na recente gesprekken met initiatiefnemers hebben wij alsnog de mogelijkheden onderzocht om tijdig, de subsidiemogelijkheid verloopt op 6 oktober, de omgevingsvergunning te verlenen. Met respect voor het ingeplande zomerreces zien wij om een aantal redenen de mogelijkheid om aan deze deadline te voldoen.

Allereerst hebben we het over een bekende locatie. Niet alleen komt zonnepark Nyrstar II direct naast zijn in 2018 gebouwde voorganger (Nyrstar I) te liggen, vanuit de RES heeft dit gebied ook status. In de vastgestelde Regionale Energiestrategie is het Nyrstar-terrein gemarkeerd als ‘no regret-gebied’ en staat daarmee hoog in de rangorde wanneer het gaat om geschikte locaties.

Daarnaast heeft dit plan op verschillende momenten en manieren al bekendheid gekregen. Naast drie online informatiesessies met de buurt en later geheel Budel-Dorplein is er op 8 november 2021 een fysieke infoavond georganiseerd waar ook de gemeenteraad voor is uitgenodigd.

Vertraging bij mislopen subsidie
Een later besluit zal stevige impact op het te realiseren plan hebben. De benodigde SDE-subsidie wordt via een enkele jaarlijkse ronde verstrekt. Gedurende de rest van het jaar zijn er geen andere mogelijkheden om deze steun, benodigd voor financiële zekerheid van het plan en het kunnen aanvragen van

bankfinanciering, te verkrijgen.

Wanneer de subsidieronde van september 2022 gehaald wordt kan er na het ontvangen van de subsidiebeschikking in begin 2023 begonnen worden met de bouw. Wordt deze ronde niet gehaald dan dient subsidie in 2023 aangevraagd te worden. Van deze ronde staat de datum nog niet vast, maar het is aannemelijk dat dit de bouw van het zonnepark met een vol jaar vertraagd. Realisatie kan dan niet voor begin 2024 starten.

Tijdspad voor de raad
Wij streven na om het collegevoorstel 'Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen zonnepark Nyrstar II' op dinsdag 21 juni te laten behandelen in de collegevergadering. Bij goedkeuring kunnen de stukken aan de raad worden toegezonden. Het tijdspad rond verdere besluitvorming ziet er dan zo uit.

5 juli: Commissiebehandeling ontwerpverklaring
12 juli: Raadsvergadering, besluitvorming over ontwerpverklaring
14 juli – 25 augustus: Wettelijke inzagetermijn van 6 weken
6 september: Collegebesluit definitieve verklaring van geen bedenkingen
13 september: Commissiebehandeling met aansluitend extra raadsvergadering voor besluit

Wanneer er geen of beperkte zienswijzen binnenkomen dringen wij erop aan om aansluitend op de commissievergadering van 13 september een extra raadsvergadering in te lassen om een besluit te nemen. Deze tweede raadsbehandeling dient ertoe om de ingekomen reacties en verwerking daarvan in de nota van zienswijzen en een eventueel gewijzigd plan te beoordelen. Wanneer dit beperkt van omvang is dan is er ook beperkte nieuwe materie waarover de raad zich dient te buigen.
Door een vroeger besluit is het mogelijk om eerder een subsidieaanvraag in te dienen en wordt de kans om subsidie mis te lopen verkleind. Voor eerdere Zonneparken D'Aasdonken en de Raak is eveneens in aansluiting op de commissievergadering een extra raadsvergadering ingelast.

Indien besluitvorming inzake de ontwerpverklaring van geen bedenkingen over de zomer wordt heen getild, kan de deadline van 6 oktober 2022 niet worden gehaald. De ontwerpverklaring zal na het eerst mogelijke raadsbesluit (27 september) immers zes weken ter visie worden gelegd, waarmee besluitvorming voor 6 oktober onmogelijk is.